Nr post.: Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej 2023/S 050-146591 z dnia 10.03.2023

Odpowiedzi na pytania

Gmina Prudnik
ul. KosSciuszki 3
48-200 Prudnik

Prudnik, dnia 11 kwietnia 2023 r.

Dot. postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nicograniczonego na:
Modernizacja zespotu miejskich obiektow sportowych polozonych przy
ul. Kolejowej w Prudniku

Gmina Prudnik na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
odpowiada na pytania oraz wprowadza nastepujace zmiany do Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia:

1. Pytanie 1

Umowa § 2 ust. 1

Wykonawca wnosi o wyjasnienie zapisu, tj. czy Zamawiajacy wykresli lub doprecyzuje zapis bedacy
oswiadczeniem Wykonawcy na temat dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajacego. Stanowisko
doktryny oraz wyrokow KIO jest jednoznaczne w tej sprawie. W wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r., KIO
2649/11, Krajowa Izba Odwotaweza, odnoszac sie do obowiazku sprawdzenia dostarczonegn projektu
w celu wykrycia jego ewentualnych wad, w sytuacji gdy zamawiajacy wymagal, abv wykonawca ziozvl
oswiadczenie, ze zapoznal i upewnil sie co do ,prawidlowosci i kompleinosc przekazane] przez
zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz zlozonej przeze mnie (przez nas) oferty i dokumentow do
niej zalaczonych oraz zobowiazujemy sie wykona¢ wszelkie roboty niezbedne do nalezytej realizacii
przedmiotu zamoéwienia”, przychylila si¢ do stanowiska wyrazonego w wyroku z dnia 23 sierpnia
2010r., KIO/UZP 1698/10, ze ,nawet zlozenie oswiadczenia o prawidlowosci i kompletnosci
przekazanej dokumentacji projektowej nie oznacza, ze obowiazek weryfikacji dotyczy merytorycznej
kontroli projektu przez wykonawce oraz Ze zgloszenie uwag czy wad ograniczone byé moze jakims
czasookresem.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w Specyfikacji warunkdw zamowienia wprowadza zmiane.

W § 2 ust. 1 projektu umowy wykresla si¢ zdanie drugie.

2. Pytanie 2

Umowa § 4 ust. 1

Termin rozpoczgcia realizacji zadania powinien zosta¢ tak okreslony, zeby byto mozna rzeczywiscie i faktycznie

przystapi¢ do realizacji. Moment zawarcia umowy, w przypadku gdy Zamawiajacy odrebna czynnoicia

udostepnia Wykonawcy miejsce wykonywania prac, powinien wlasnie odpowiadaé¢ temu momentowi.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w Specyfikacji warunkéw zamdwienia wprowadza zmiane.

W projekcie umowy w § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

.» 6. Zamawiajacy w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy przekaze teren budowy dla realizacji zadania,
o ktérym mowa w § 1 ust. 1, a Wykonawca zobowiazuje sie w tym terminie teren budowy przejac. ,,

3. Pytanie 3

Umowa § 4 ust. 5

W jakim terminie Zamawiajacy dokona zatwierdzenia przedfozonych dokumentow.
Odpowiedz:

Zamawiajacy w Specyfikacji warunkéw zamoéwienia wprowadza zmiane.



W projekcie umowy w § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
» 5. Wykonawca celem zatwierdzenia przez Zamawiajacego:

1) w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy przedlozy w siedzibie Zamawiajacego pogladowy
kosztorys ofertowy wraz z podaniem cen jednostkowych, celem rozliczenia ewentualnych robot
zamiennych i zaniechanych, uzgodnionych i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajacego — Zamawiajacy w terminie 5 dni zatwierdzi przedlozone
dokumenty,

2) w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy przedlozy w siedzibie Zamawiajacego harmonogram
rzeczcowo — finansowy wykonania inwestycji - Zamawiajacy w terminie 5 dni zatwierdzi
przedtozone dokumenty. ,,

4. Pytanie 4

Umowa § 5

Czy Zamawiajacy zapewni nadzér autorski ?
Odpowiedz:

Tak, zamawiajacy zapewni nadzor autorski.

5. Pytanie 5

Umowa § 5 pkt. 4

Prosze o wprowadzenie obowigzku o terminowej zaplacie wynagrodzenia.
Odpowiedi:

Termin zaplaty wynagrodzenia zostal okreslony w § 9 ust. 4 projektu umowy.

6. Pytanie 6

Umowa & 8 ust. 3

Wykonawca wnosi o uwzglednienie w § 8, pominietej zasady, ze zgodnie z kodeksem cywilnym oraz
orzecznictwem KIO: Mozliwe jest zatem podwyzszenie uméwionego wynagrodzenia ryczaltowego, gdy nie
obejmuje ono prac, ktérych wykonawca nie mogt przewidzie¢ oceniajac przedstawiona mu dokumentacje.
Orzecznictwo Krajowej Izby Odwolawczej zwraca natomiast uwagg, ze ryczalt moze odnosié si¢ tylko do tego,
co zamawiajacy uwzglednit w dokumentacji projektowej okreslajacej przedmiot zamowienia i opisal w sposéb
zgodny z trescia art. 29 i 31 Pzp w umowie.

W przypadku ryczaltowego wynagrodzenia za roboty budowlane art. 632 § 1 k.c. doznaje ograniczenia w tym
sensie, ze pierwszefistwo stosowania maja przepisy art. 29 ust. 1 i art. 31 ust. 1 Pzp (zob. wyrok z dnia 11 lutego
2014 r., KIO 139/14; KIO 148/14; KIO 150/14).

W wyroku z dnia 2 marca 2010 r., KIO/UZP 184/10, Krajowa Izba Odwotawcza zwrdcila uwage, ze ,,W ramach
wynagrodzenia ryczaltowego, wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu zaméwienia opisanego
projektem budowlanym i wykonawczym, niezaleznie od tego w jakich wielkosciach zostaty one ujete w
przedmiarze. Jednak bez wzgledu w jakiej postaci zostanie okreslone wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
umowy, ryczaltowej, czy tez kosztorysowej, zawsze bedzie ono odnosilo sie do przedmiotu zamdéwienia
opisanego dokladnie w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz w dokumentacji projektowej. Za$
zakres Swiadczenia wykonawcy, zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, winien byé tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie, pod rygorem niewaznosci umowy w czesci wykraczajacej poza okreslenie
przedmiotu zamowienia zawartego w SIWZ. Oznacza to, iz nie jest dopuszczalne i mozliwe zawarcie z gory w
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia i we wzorze umowy, zastrzezenia, iZ umowa obejmuje zakres
prac, ktory obojetnie z jakich przyczyn zostal pominiety na etapie projektowania

Odpowiedz:

Jest to oczywiste. Zamawiajgcy nie zmienia zapiséw umowy.

7. Pytanie 7

Umowa § 9

Wykonawca wnosi o wyjasnienie, czy Zamawiajacy dopusci platnoéci czesciowe — miesieczne na podstawie
procentowego zaawansowania robot.



Wykonawca  wnosi o  wyjasnienie, przy  pozostawieniu  wylacznie  dwoch platnosci,
z jakich srodkow bedzie realizowana pierwsza platnos¢? Czy Zamawiajacy dysponuje wlasnymi érodkami
finansowymi i w czy Srodki wiasne zostang przeznaczone na pierwsza platno$¢. Z jakich érodkéw bedzie
realizowana druga platnosé?

Prosze o rozbicie procentowe.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza platnosci miesiecznych na podstawie procentowego zaawansowania robot.
Zamawiajacy dysponuje wlasnymi $rodkami finansowymi. Pierwsza i druga platno$é bedzie realizowana w
czescei z $rodkow finansowych Zamawiajacego.

Procentowy udziat $rodkow finansowych Zamawiajacego bedzie mozliwy do okreslenia po wyborze oferty
Wykonawcy.

8. Pytanie 8

Umowa § 9 ust. 6

Proszg o udostgpnienie Regulaminu Naboru, o ktorym mowa w niniejszym ustepie.

W jakich kwotach, Wykonawca ma zapewni¢ finansowanie inwestycji do i czasu realizacji promesy.
Wykonawca wnosi o wyjasnienie, jaka jest procedura wyplaty srodkéw, w przypadku nie otrzymania wyplaty
$rodkéw z promesy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy udostepnia w zataczeniu Regulaminu Naboru, o ktorym mowa w § 9 ust. 6 projektu umowy.
Wykonawca ma zapewni¢ finansowanie inwestycji do czasu realizacji promesy w kwotach wyniktych z zawartej
UMowy.

Zamawiajacy ma zagwarantowang wypfate srodkéw na podstawie Promesy.

9. Pytanie 9

Umowa § 9 ust. 7 pkt. 3

Prosz¢ o wylaczenie zapisu dotyczacego dostawcow i ustugodawcow, bowiem nie beda oni traktowani jako
podwykonawcy np. takich jak hurtownie materialéw (dostawca) etc.

Odpowiedi:

Zamawiajacy w Specyfikacji warunkéw zaméwienia wprowadza zmiane.

W projekcie umowy w § 9 ust. 7 pkt. 3 skresla si¢ wyrazy ,, dostawcow i ustugodawcow .

10. Pytanie 10

Umowa § 9 ust. 16

Proszg o wylaczenie z zakazu mozliwosci dokonania cesji platnosci wynagrodzenia na rzecz banku. Co jest
dopuszczalne przez prawo zaméwien publicznych, tym bardziej ze to Wykonawca w znacznej czesci kredytuje
realizacje inwestycji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w Specyfikacji warunkow zamowienia wprowadza zmiane.

W projekcie umowy w § 9 ust. 16 otrzymuje brzmienie:

» Strony ustalaja, ze wierzytelnoéci przystugujace Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznoséci za wykonane
prace nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewn wierzytelnosci
lub w jakiejkolwiek innej formie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Powyzsze zastrzezenie nie dotyczy bankow,

Wykonawca zobowiazuje si¢ uczyni¢ wzmiank¢ o powyzszym zastrzezeniu na kazdym pismie Wykonawcy
stwierdzajacym istnienie wierzytelnosci, ktérych przelewu Wykonawca ma zamiar dokonaé pod warunkiem
uzyskania na to zgody Zamawiajacego. ,,

11. Pytanie 11

Umowa § 9 ust. 18

Prosz¢ doprecyzowa¢, ze wstrzymana moze by¢ jedynie platnosé odpowiadajaca wartosci niewyplaconego
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, a nie pelna kwota nalezna Wykonawcy.



Odpowiedz:
Wstrzymanie platnosci odpowiadajacej wartoéci niewyplaconego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
wynika z § 9 ust. 18 zdanie drugie.

12. Pytanie 12

Umowa § 10 ust. 10

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie przyczyn wprowadzenia ponizszego obowiazku, skoro bowiem z umowy,
ktéra zamawiajacy otrzyma wynika kiedy podwykonawca ma prawo wystawi¢ fakture, a co wigcej do faktury
Wykonawcy beda zataczone wszystkie oswiadczenia podwykonawcy, ktérych wynagrodzenie jest wymagalne:
~Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania na pismie Zamawiajgcego o kazdej fakturze wystawionej przez podwykonawce robét
budowlanych oraz 0 terminie Jjej platnosci, a takze
o dokonanej zaplacie wynagrodzenia podwykonawcy w terminie odpowiednio 7 dni od dnia otrzymania Jaktury i
w terminie 7 dni od zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy(...)

Odpowiedz:

Zamawiajacy w Specyfikacji warunkéw zamowienia wprowadza zmiane.

W projekeie umowy w § 10 skresla sie ust. 10.

13. Pytanie 13

Umowa § 10 ust. 11-13

Wykonawea wnosi o wyjasnienie, czy w przypadku gdy podwykonawca bedzie domagal sie zaplaty od
Wykonawcy, a ten nie ureguluje platnosci w terminie, czy Zamawiajacy, zgodnie z powyzszymi zapisami
zaplaci podwykonawcy wynagrodzenie ? Jezeli tak to z jakich $rodkéw ? Czy platnoé¢ bedzie realizowana na
rzecz podwykonawcow takze tylko dwukrotnie podczas realizacji inwestycji ? Z jakich srodkéw bedzie
realizowana platnos¢ na rzecz podwykonawcy — czy ze $rodkow wlasnych Zamawiajacego ?

Odpowiedz:

W przypadku gdy podwykonawca bedzie domagat sie zaplaty od Wykonawcy, a ten nie ureguluje platnosci w
terminie, Zamawiajacy, zgodnie z powyzszymi zapisami zaplaci podwykonawcy wynagrodzenie.

Platnos¢ bedzie realizowana na rzecz podwykonawcow takze tylko dwukrotnie podczas realizacji inwestycji ze
srodkow wlasnych zamawiajacego lub z dofinansowania.

14. Pytanie 14

Umowa § 12 ust. 1

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie odrebnego terminu rekojmi i gwarancji na urzadzenia — zgodnie z
gwarancja producenta, nie krécej niz 24 m-ce?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszcza wprowadzenie odrgbnego terminu rekojmi i gwarancji na urzadzenia — zgodnie z
gwarancja producenta, nie krécej niz 24 m-ce.

15. Pytanie 15

Umowa § 14 ust. 1 pkt. 1

Wykonawca wnosi o uwzglednienie mozliwoéci wydtuzenia terminu z 10 na 21 dni. Zastosowany termin jest

znacznie za krotki.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w Specyfikacji warunkow zamowienia wprowadza zmiane.

W projekcie umowy w § 14 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

» 1) bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa trwa dhuzej niz 21 dni
roboczych, ,,

16. Pytanie 16

Umowa § 14

Prosze¢ o doprecyzowanie, czy odstapienia nastapi ze skutkiem ex tunc ¢z ex nunc.
Odpowiedz:



Odstapienie od umowy nalezy liczy¢ od chwili zlozenia o§wiadczenia woli o odstapieniu - ex nunc, a nie ze
skutkiem wstecznym.

17. Pytanie 17

Umowa § 14

Proszg o wyjasnienie czy Wykonawca bgdzie mial prawo odstapi¢ od umowy jezeli Zamawiajacy nie udostepni
placu budowy w wyznaczonym terminie, oraz jezeli Zamawiajacy nie przystapi z wlasnej winy do odbioru robét,
oraz jezeli nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia.

Odpowiedz:

Takie prawo zostalo przewidziane w § 15 ust, 2.

18. Pytanie 18

Umowa § 15 ust. 8

Prosze o doprecyzowanie, ze ten zapis dotyczy tylko i wylacznie ,,wylacznej winy Wykonawcey”.
Odpowiedz:

§ 15 ust. 8 wyraznie i jednoznacznie stanowi, ze Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia od
Wykonawcy zwrotu Srodkéw w wysokosci okreslonej w udzielonej Zamawiajacemu Promesie w przypadku
utraty dofinasowania z winy Wykonawcy.

19. Pytanie 19

Umowa § 18 ust. 7112

Taki prog waloryzacji jest niewystarczajacy i prowadzi do nadmiernego ograniczenia waloryzacji
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W konsekwencji powoduje to pozornos¢ tejze waloryzacji
i nie zapewnia pokrycia realnego zwigkszenia kosztéw wykonywania ushigi w okresie obowiazywania umowy.
Wedlug Wykonawcy dzialanie takie wplywa niekorzystnie na konkurencyjnoé¢ postepowania ograniczajac krag
potencjalnych wykonawcéw oraz prowadzi do pokrzywdzenia poprzez narazenie Wykonawcy na straty
wynikajace z realizacji ustugi za wynagrodzenie, ktore nie uwzglednia realnego wzrostu kosztow $wiadczenia
ustug

Co wigcej waloryzacja dokonywana w oparciu o przepis art. 439 PZP powinna obejmowaé przypadki, w ktérych
sytuacja na rynku ulega zmianie (zazwyczaj na niekorzy$¢ wykonawcy), powodujac wzrost kosztéw realizacji
ustugi lub roboty budowlanej, ale zmiana ta nie ma charakteru nadzwyczajnego, co uzasadniatoby wystapienie
przez wykonawce z roszczeniami na gruncie art. 353(1) KC (klauzula rebus sic stantibus) lub art. 632 §2 KC
(zmiana wynagrodzenia ryczaltowego). Zbudowanie przez zamawiajacych klauzuli waloryzacyjnej w ten
sposob, ze moze ona by¢ stosowana w praktyce tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, powoduje ze w zasadzie
dochodzi do kolizji roszczen z art. 439 i wspomnianych art. 632 §2 KC lub 353(1) KC. Wykonawca ponosi
jednak w takim wypadku dodatkowe ryzyko ustalenia przez sad, ze zgadzajac si¢ na takie, a nie inne brzmienie
klauzuli waloryzacyjnej umownie wytaczyt (lub ograniczyt) swoje uprawnienie do dochodzenia wynagrodzenia
uzupelniajacego, nawet w sytuacji nadzwyczajnej.

Wobec powyzszego wnosimy o obniZenie poziomu procentowego z 15% na 8 % oraz wzrost poziomy
procentowego z 5% na 10% oraz z 2% na 8%.

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie zmienia przedmiotowego postanowienia.

20. W dziale XIV pkt | i 2 otrzymuja brzmienie:
1. Oferty nalezy zlozy¢ na Platformie e-Zaméwienia w terminie do dnia 21.04.2023 r. do godz. 9:00
2. Otwarcie ofert odbedzie sig¢ w dniu  21.04.2023 r. o godz. 10:00.

21. W dziale XV pkt | otrzymuje brzmienie:
1. Termin zwigzania oferta wynosi 90 dni.



Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie od dnia uplywu terminu skfadania ofert i konczy sie 19.07.2023 r.

Powyzsze odpowiedzi i zmiany nalezy dolaczy¢ do dokumentow zamoéwienia i traktowaé jako
integralng cze$¢ Specyfikacji warunkow zaméwienia.

BUR TRZ
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